



**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЕНБУРГСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ**

П Р И К А З

10.12.2020 № 382

О реализации мероприятий по созданию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

На основании письма министерства образования Оренбургской области от 16.11.2020 №01-23/7453 «О формировании списка» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МБОУ «Школа Ясень», МБОУ «Европейский лицей», МБОУ «Чкаловская СОШ», МБОУ «Каменноозерная СОШ», МБОУ «Караванная казачья школа», МБОУ «Красноуральская СОШ», МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского», МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный в 2021 году (Приложение № 1).

2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по реализации комплекса мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение № 2).

3. Назначить муниципальным координатором по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» Разяпову Л.С., заместителя начальника Управления образования.

4. Исполнение настоящего приказа возложить на Разяпову Л.С., Черемных Л.А., заместителей начальника Управления образования

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

М.В. Слабоспицкая

Комплекс мер («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
Центров образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в МБОУ «Школа Ясень»,
МБОУ «Европейский лицей»,
МБОУ «Чкаловская СОШ»,
МБОУ «Каменноозерная СОШ»,
МБОУ «Караванная казачья школа»,
МБОУ «Красноуральская СОШ»,
МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского»,
МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный
в 2021 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Утверждение муниципального координатора	Управление образования	Приказ	Декабрь 2020 г.
1.2.	Создание муниципальной рабочей группы по созданию и функционированию Центров «Точка роста»	Управление образования	Приказ	
1.3.	Издание проекта приказа: - о создании Центра, - о назначении руководителя Центра, - об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра	Руководители МБОУ «Школа Ясень», МБОУ «Европейский лицей», МБОУ «Чкаловская СОШ», МБОУ «Каменноозерная СОШ», МБОУ «Караванная казачья школа», МБОУ «Красноуральская СОШ», МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского», МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный	Приказ	Январь 2021 г.
1.4.	Согласование с Учредителем нормативных документов Центров	Муниципальный координатор	Согласование приказа	Январь 2021 г.
2. Методическое обеспечение				

2.1.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Управление образования Руководители МБОУ «Школа Ясень», МБОУ «Европейский лицей», МБОУ «Чкаловская СОШ», МБОУ «Каменноозерная СОШ», МБОУ «Караванная казачья школа», МБОУ «Красноуральская СОШ», МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского», МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный	Наличие удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации	25 августа 2021 г.
2.2.	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях, мастер-классах		Приказ ОО	Весь период
2.3.	Реализация урочной и внеурочной деятельности		Реализованные учебно-воспитательные, внеурочные мероприятия на базе Центров	Весь период
3. Медиаплан по информационному сопровождению				
3.1.	Заседание рабочей группы по созданию и функционированию Центров	Управление образования	Сайт Управления образования, ОО-Центров (Анонс)	Первая среда каждого месяца
3.2.	Презентация проекта Центров «Точка роста» для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители)	Управление образования руководители ОО	Запуск сайтов ОО-Центров	Апрель-май 2021 г.
3.3.	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в Центры	Руководители ОО	Сайты ОО-Центров	Сентябрь 2021 г.
3.4.	Торжественное открытие Центров		СМИ, сайты администрации и МО Оренбургский район, Управления образования, ОО-Центров	Сентябрь 2021 г.
3.5.	Поддержание интереса к Центрам и общее информационное сопровождение		Публикации, статьи, отзывы (родителей, педагогов, учеников), новости, анонсы	Сентябрь-декабрь 2021 г.
4. Создание Центров				
4.1.	Определение помещений для оформления кабинетов	Руководители ОО		Январь 2021 г.
4.2.	Согласование с Учредителем помещений для оформления кабинетов			Январь 2021 г.
4.3.	Начало ремонтных работ			Июнь 2021 г.

4.4.	Проведение ремонтных работ помещения Центров в соответствии с бренд-буком			Июнь-август 2021 г.
4.5.	Окончание ремонтных работ			15 августа 2021 г.
4.6.	Установка и настройка оборудования			15-25 августа 2021 г.
4.7.	Торжественное открытие Центров	Управление образования руководители Центров	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2021 г.

Состав рабочей группы
по реализации комплекса мер («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в 2021 году

1. Слабоспицкая М.В., начальник Управления образования.
2. Разяпова Л.С., заместитель начальника, муниципальный координатор.
3. Черемных Л.А., заместитель начальника.
4. Сидорова С.А., директор МБОУ «Школа Ясень».
5. Верещагина Н.Г., директор МБОУ «Европейский лицей».
6. Потехина Л.П., директор МБОУ «Чкаловская СОШ».
7. Блюденова С.В., директор МБОУ «Каменноозерная СОШ».
8. Абрамова Ю.В., директор МБОУ «Караванная казачья школа».
9. Екимова С.Ю., директор МБОУ «Павловский лицей имени В.А. Нарывского».
10. Мендагарина А.К., директор МБОУ «СОШ №2» п. Экспериментальный.
11. Жантурганова Ю.А., директор МБОУ «Красноуральская СОШ».